

LAPORAN RAKOR TIEM

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

26 MAR 2020

1. HAL BARU

1. Serpong (16/3) – Dalam rangka mencegah penyebaran virus korona di B2TKE, akan dilakukan **penyemprotan disinfektan** pada tanggal 28-29 Mar 2020 di Gedung 620-625 PUSPIPTEK. Sebelumnya telah dilakukan beberapa tindakan terkait pencegahan korona antara lain pemasangan hand sanitizer, *medical check up* pegawai, pemeriksaan temperature badan untuk seluruh orang yang masuk gedung, pemberian multivitamin, dsb.
2. Serpong (19/3) – B2TKE telah selesai input RKA KL hasil evaluasi kualitas belanja tahun 2020 dalam aplikasi **SAKTI untuk dibuka blokirnya oleh Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu**. Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan serta Rencana Penerimaan PNBPN halaman III juga telah disesuaikan. Revisi buka blokir dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai informasi, anggaran PLTP dan Charging station serta Rutin B2TKE terblokir dengan total anggaran Rp. 16.415.656.000,-. Diharapkan akhir bulan Maret 2020, blokir tersebut telah dibuka sehingga bias dilakukan akselerasi kegiatan.
3. Kontrak PNBPN per tanggal **19 Mar 2020 telah mencapai Rp. 1.020.280.000,-** (18%) dari target Rp. 5.602.250.000,-. Pekerjaan PNBPN yang sedang berjalan adalah Detailed FS PLTH (PV-Diesel) di Pulau Manado Tua dan Nain kerjasama dengan UNDP serta Pelatihan PLTS Gelombang I.

1. AGENDA B2TKE 2020

NO	TANGGAL	KEGIATAN	STATUS	REALISASI	TEMPAT	PIC
1.	18 Juni 2020	Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2020	✓ Di pending tahun 2021	10%	Balai Kartini	RZ

2. LAPORAN KEGIATAN DIPA TIDAK MENGIKAT TA 2020 (PAGU: 15.85 M; REALISASI 10%)

NO	KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	REALISASI FISIK	MITRA	PIC
1	Inovasi Teknologi PLTP skala kecil	✓ DED PLTP s/d 5 MW	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anggaran PLTP masih dalam tahap pelepasan diblokir. ✓ Kick off meeting telah dilakukan pada tgl 21 Feb 2020 ✓ Troika: Cahyadi (KP), Suyanto (CE), Agus Nurrohim (PM) 	10%	✓ PT. Pertamina Geothermal	CHY
2	Inovasi Teknologi Fast Charging Station Kendaraan Bermotor	✓ Alih Teknologi Charging station untuk KBL	✓ Anggaran Charging Station masih dalam tahap pelepasan diblokir.	10%	✓ PT. LEN	RZA

NO	KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	REALISASI FISIK	MITRA	PIC
	Listrik (KBL)		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kick off meeting telah dilakukan pada tgl 21 Feb 2020 ✓ Troika Charging Station diusulkan Riza (KP), Ganesha T.C (CE) dan Sudirman (PM) 			
3	Layanan Jasa Teknologi Konversi Energi (20 kontrak senilai 1.020.280.000,- 18% dari target TA 2020)	Pengukuran kinerja ESP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sedang dilakukan penyusunan laporan hasil pengukuran unit 1 Ombilin 	70%	✓ PT. Truba Engineering	CHY
		Detailed FS PLTH (PV-Diesel) di Pulau Manado Tua dan Nain	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan draft laporan pendahuluan 	35%	✓ UNDP Indonesia	ADS
4	Badan Layanan Umum	Jasa Konsultasi Kajian Teknologi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik untuk Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan draft laporan akhir ✓ Paparan kesesuaian antara deliverable dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam TOR 	80%	✓ PT Pertamina (Persero)	TS

NO	KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	REALISASI FISIK	MITRA	PIC
		Audit Energi	✓ Draft laporan akhir telah disampaikan ke mitra	90%	✓ PT Nippon Shokubai Indonesia	CYD

Ket: RZA (Riza); CHY (Cahyadi)

3. LAPORAN KEGIATAN LAIN-LAIN

NO	KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	REALISASI FISIK	MITRA	PIC
1	Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) TA 2019	Hasil pemeriksaan LK BPPT	Telah dilakukan cash opname Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Hasilnya, transaksi yang dilakukan oleh kedua Bendahara tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.	10%	✓ BPK	WIN
2	Analisa Beban Kerja (ABK)	Beban Kerja Pegawai	Sedang dilakukan Analisa ABK untuk pemerataan beban kerja pegawai.	50%	✓	

NO	KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	REALISASI FISIK	MITRA	PIC
3	Instalasi Solar Water Heater (SWH)	Air Panas Tenaga Surya	Gd. 621 dan Green Building telah selesai dilakukan instalasi SWH	100%	✓	WIN

Jakarta, 26 Maret 2020

Ka Balai Besar Teknologi Konversi Energi

(Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto)